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Zápis z porady realizačního týmu MAP II a III (RT MAP II a III)

	Termín:
	Úterý 19. 7. 2022 od 14:30 hod.

	Místo konání: 
	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka

	Účastníci:
	Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), viz přiložená prezenční listina

	Host:
	---

	Zapsala:
	MKr

	Příloha: 
	[bookmark: _GoBack]prezenční listina z RT, Přílohy k projektu MAP 3

	Další jednání RT:
	úterý 16. 8. 2022 od 14:30 hod.



	Úkol
	Zodpovědnost
	Termín plnění
	Stav

	Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ
	Všichni dle potřeby
	31. 8. – náhradní termín – chceme pravidelně?
	V realizaci

	Rozpuštění ŘV schválení per rollam
· zpráva - fokusky s rodiči – nebude schvalována – pouze zveřejnění
· tabulky SR MAP – nové dle Postupů – neschvalovat – jen pro info a ke kontrole – pokud budou změny, potřeba schválit
· měkká část SR MAP + AP 2022/2023 (vstupy – vyhodnocení MAP I, aktuální potřeby škol 2021, fokusky tematické a rodičovské, Strategie 2030 P7)
	MKr/MK/RR
	06 - 09/2022
	V realizaci

	Personální změny: 07/22 – výkaz pouze Král
Inzerát – školník? – dotaz Gotfriedová (úklid)
Změna projektu – navýšení lektorů a členů PS – proběhlo, schváleno – promítnout do přehledu čerpání
	SH, RR, MK
	07/2022
	průběžně

	kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN 
	MKr/personální
	08/2022
	průběžně

	setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7 - pozitivní vliv na rodiče
	všichni
	09/2022
	připraveno

	monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení
	PD/MKr
	09/2022
	v přípravě

	zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.), per rollam schválení
	PD/MS
	09/2022
	v přípravě

	zveřejnění podkladů projektu na webu
	MKr/RR
	průběžně
	v realizaci

	plán akcí – polytechnika – Sedláková ozoboti v AS
mediální výchova – Vokuš – 26. 5. 
	MKr/MK/RR
	Do 07/2022
	Proběhlo  – promítnout do ZZor

	adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů
identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III
	MK + školy
	Průběžně
	v realizaci

	HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty
Brožura shrnují medailony škol – ZzoR +
Metodika práce v adaptačních skupinách
	SS/RR + všichni
	10. v měsíci
	průběžně

	Akce pro ředitele 21. 6. od 16 do 17 hod. – doplnit prezenčku
	RR
	08/2022
	

	dotační zpravodaj
	RR
	08/2022
	průběžně

	materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu
	RR návrh
	Do 30. 9. 2022
	

	Aktualizace SR MAP 
· projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz Strategie 2023 vzd.), projednání PS, ŘV, ne/pedagogové, rodiče, obyvatelé P7 (nejen přes web i všechny FB, TZ, MČ, mobilní rozhlas – skupina Chci plánovat Sedmičku, Hobulet apod.
· AP 2022/2023
· Schválení ŘV, informace RMČ/ZMČ
· Tisková beseda s novináři, resp. odborný panel – aktualizace MAP - zapojení odd. kom., řízení škol, Beduin apod.
 Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.
PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
	Všichni + KST (p. Vokuš – oslovit KrM)
	08/2022
	v realizaci

	akce Paměti národa (TR) – MAP III
	Ty-já-tr, RR/MS/MK
	2022/2023
	MAP III

	Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol
	RR/MS/MK
	podzim/2022
	MAP III

	Sdílení – obecně – OTEVŘENO  
	RT + Pražák
	podzim/2022
	MAP III

	Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22
· Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE
· Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme 3D tisky, Elixír) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid)
	
RR/MK/MKr/MV
	09/2022
	v přípravě

	Projekt MAP III – schváleno, příprava PA
	MS
	07/2022
	probíhá

	Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross)
	řeší TR/SS v CM III
	06/2022
	Umělecká splněno, Stross probíhá

	Studie Ukrajina
	RR ve spolupráci
	08/2022
	probíhá

	MAP III
· Dodatky k PS RT + Vlaďka NN/nová DPP PD
· Aktualizace složení orgánů MAP
· Komunikační plán
· Statut, Jednací řád ŘV
· Příprava vzorů dokumentů
· a další dle přílohy zápisu
	všichni
	10/2022
	probíhá
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