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Zápis z porady realizačního týmu MAP II a III (RT MAP II a III)

	Termín:
	Úterý 20. 9. 2022 od 14:30 hod.

	Místo konání: 
	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka

	Účastníci:
	Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Petra Dobiášová (PD), viz přiložená prezenční listina 

	Host:
	---

	Zapsala:
	MKr

	Příloha: 
	prezenční listina z RT

	Další jednání RT:
	úterý 18. 10. 2022 od 14:30 hod.



	Úkol
	Zodpovědnost
	Termín plnění
	Stav

	Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ – chceme pravidelně?
	Všichni dle potřeby
	31. 8. – náhradní termín 
	V realizaci

	MAP III
· Aktualizace složení orgánů – ŘV, PS, ŠKOR
· Komunikační plán
· Statut, Jednací řád ŘV
· Příprava vzorů dokumentů
· Rozpuštění ŘV a znovuustavení (1. zasedání 31. 10., příp. 3. 11. 2022)
další facoši? – školník, zahradnice apod.
	MKr, RR, MK
	09/2022
	V realizaci

	evaluační design
	PD
	30. 9. 2022
	v přípravě

	kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN 
	MKr/personální
	08/2022
	průběžně

	setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7 - pozitivní vliv na rodiče
	všichni
	09/2022
	v přípravě

	1. akce pro rodiče – E-bezpečí (přes rodičovské spolky – zapojení TR) 
	MKr/MK/RR
	10/2022
	v přípravě

	Setkání rodičovských spolků – sdílení (+školské rady výhledově)
	SS
	09/2022
	v přípravě

	monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení
	PD/MKr
	09/2022
	v přípravě

	zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.), per rollam schválení
	PD/MS
	09/2022
	splněno

	zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – nutno dořešit do předložení 1. ZoR
	MKr/RR
	11/2022
	v realizaci

	adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů
identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III
	MK + školy
	průběžně
	v realizaci

	HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty
Brožura shrnují medailony škol – ZzoR +
Metodika práce v adaptačních skupinách
	SS/RR + všichni
	10. v měsíci
	průběžně

	akce pro ředitele 1. 12. 2022 – vánoční porada
	všichni
	12/2022
	v přípravě

	dotační zpravodaj
	RR
	10/2022
	průběžně

	materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva, SR apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu
	RR návrh
	Do 30. 10. 2022
	v přípravě

	Aktualizace SR MAP 
· tabulky SR MAP – zůstanou staré, nové pro MAP III 
· AP 2022/2023
· Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ
Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.
PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
	KrM
	08-09/2022
	v realizaci

	Tisková beseda s novináři, resp. řešení s KST - článek
	RR
	09/2022
	v přípravě

	akce Paměti národa (TR) – MAP III
	PS ČG, RR/MS/MK
	2022/2023
	MAP III

	Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022
	RR/MS/MK
	Konec roku/2022
	MAP III

	Sdílení – obecně – OTEVŘENO  
	RT + Pražák
	podzim/2022
	MAP III

	Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22
· Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky UK, rodiče), podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy, výkazy práce po měsících – NE
· Pozn.: produkty polytechn. vzd. (máme Elixír, Ozoboti, Robotika pro AS) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid)
	
RR/MK/MKr
	09/2022
	v realizaci

	ZoR MAP III
1. 08 – 11/2022
2. 12/21 – 05/2023
3. 06 – 11/2023
	
	
	

	Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross)
	[bookmark: _GoBack]SS
	6/2022
	splněno

	Studie Ukrajina (následně RMČ, ZMC)
	RR ve spolupráci s dalšími kolegy
	08/2022
	splněno
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