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[bookmark: _GoBack]Zápis z porady realizačního týmu MAP III (RT MAP III)

	Termín:
	Úterý 6. 12. 2022 od 14:30 hod.

	Místo konání: 
	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka

	Účastníci:
	Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Petra Dobiášová (PD), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina 

	Host:
	---

	Zapsala:
	MKr

	Příloha: 
	prezenční listina z RT

	Další jednání RT:
	úterý 3. 1. 2023 od 14:30 hod.



	Úkol
	Zodpovědnost
	Termín plnění
	Stav

	Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ, pí Budíková zajistí jinou aktivitu – duševní zdraví pro náctileté
	RR
	1. čtvrtletí 2023
	v realizaci

	MAP III
· Aktualizace složení orgánů – ŘV (doplnění SS, změna Sedláková a Kuběnová), 
· PS (MG – schválení per rollam ŘV složení Pražáka, MŠ Nad štolou, U Uranie, KMŠ + Rozárka nebo MŠ Troja = garant PS), 
· ŠKOR
· Komunikační plán
další facoši? – školník, zahradnice, spec. ped. apod.
	MKr, RR, MK
	01/2023
	splněno

	Průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou zprávu z MAP I)
	PD/MKr
	04/2023
	v přípravě

	kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN – zatím nemáme fyzicky finanční prostředky
	MKr/personální
	08 - 10/2022 
	průběžně

	setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7 - pozitivní vliv na rodiče, 1. akce pro rodiče – E-bezpečí proběhla, oslovení rodičů s návrhy témat – proběhlo – další akce digitální wellbeing + děti a téma sexu
	všichni
	1. čtvrtletí 2023
	v přípravě

	zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – nutno dořešit do předložení 1. ZoR
	MKr/RR
	12/2022
	v realizaci

	adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů
identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III
	MK + školy
	průběžně
	v realizaci

	HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty
Brožura shrnují medailony škol – ZzoR +
Metodika práce v adaptačních skupinách
	SS/RR + všichni
	10. den v měsíci
	průběžně

	akce pro ředitele 1. 12. 2022 – vánoční porada; další porada 01/2023
	všichni
	12/2022
	proběhlo

	dotační zpravodaj - vánoční
	RR
	12/2022
	průběžně

	materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva, SR apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu
	RR návrh
	Do 31. 12. 2023
	proběhlo

	Aktualizace SR MAP 
· Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol, aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022)
· tabulky SR MAP – nové pro MAP III 
· AP 2022/2023/2024
· Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ
Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. PS rovné příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
	MKr/RR/MK
	1. čtvrtletí 2023 - 11/2023
	v realizaci

	Naplánovat 2. kolo PS (pozvánky, dohoda s garanty) – PS ČG + PS MG dohromady
	RR
	01/2023
	v přípravě

	akce Paměti národa (TR) – MAP III; umělá inteligence apod.
	PS ČG/MG, RR/MS/MK
	1. čtvrtletí 2023
	v přípravě

	Sdílení – obecně – OTEVŘENO  
	RT + Pražák
	podzim/2022 a dále 02/2023
	v přípravě

	Příprava 1. ZoR a ŽoP 
· podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy
· PS – pozvánky, zápisy
Monitorovací období
1. 08 – 11/2022
2. 12/21 – 05/2023
3. 06 – 11/2023
	
RR/MK/MKr
	12/2022
	v realizaci

	Studie Ukrajina (RMČ, ZMČ) – postup implementace – předat ZMČ?
	RR a spol.
	01/2023
	v realizaci

	Úkoly z PS
· Dotazník pro rodiče – co mohou nabídnout škole (01/2023)
· Veřejné sbírky – transparentní účet – důraz v rámci porad ředitelů
	SH/RR/MKr/MK
	průběžně
	v přípravě
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