



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	úterý 10. 11. 2020 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, Veletržní 33
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžicková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), viz příložená prezenční listina
Host:	Martina Vondrová
Zapsala:	MS
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 8. 12. 2020 od 14:30 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
akce Výstaviště – podpora obědového konta	RT MAP II + OV	jaro 2021	
přenasazení fungování PS	RR/MS/MK/OG	09/2020	splněno
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (kavárna) – Cafe Collection	MS/MK/RR	09 - 10/2020	v realizaci
zajištění 3. ŘV (občerstvení, prostor - Korunka, cedule, jmenovky, prezentace, pozvánky – 19. 10.) – aktualizace složení ŘV a PS, Jednacího řádu (RMČ), zveřejnění sebehodnotící zprávy	MS/MK/RR	5. 11. 2020	v realizaci
personální změny: <ul style="list-style-type: none"> ŠKOR – Smiling baby school (Svobodová Kristýna) Změny PS – místo Kroupy, PS předšk. (KMŠ, MŠMufánkov); garant PS RovPříl, místo pí Procházkové DPP hodinový školník – v řešení 	MS	01/2021	splněno
Finalizace SWOT	MS	12/2020	v realizaci
kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN	MS/personální	10/2020	v realizaci
příprava zprávy ze všech FG	MS/MK/PD/RR	10/2020	splněno
realizace FG s rodiči – další možný termín 30. 11.	MS/SS	09 - 11/2020	v realizaci
vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP	MS	12/2020	v realizaci
demografická studie – podklady pro model spádovosti materiál do ZMČ – 21. 12. , předtím RMČ	MS/OV/ dodavatel	11/2020	v realizaci
možnost pro školy využít facilitátora	MS/MK	dle potřeby	průběžně
monitoring realizace projektu ZoR 2	PD/MS	09/2020	v realizaci
zpracování 2. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.)	PD/MS	09/2021	V přípravě
zveřejnění podkladů projektu na webu	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
web MAP II (prolink z webu škol)	RR/dodavatel	08/2020	v realizaci
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a implementačních aktivit	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů	MK+školy	průběžně	v realizaci
3D tiskárna	ZŠ Plamínkové (do konce 11/2020 potvrdit)		
článek HOBULET – 12/2020	RR	12/2020	průběžně
pozvánka na akci „Pubertáci“ - poslat VO MČP7 + promo webu MAP II	MK	01/2021	v přípravě
nákup pomůcek, zveřejnění smluv o výpůjčce (Tusarka, Umělecká), darovací smlouvy, RMČ ke smlouvám (1. 12.), předávací protokoly, ZMČ 21. 12.	MK/RR/MS	11/12 - 2020	v realizaci
Libchavy – akademie pro ředitele	MK/RR/MS	18. 2. 2021	v přípravě



mikulášská akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS – Koštovna u Počtů nebo zastupitelský sál	MK/RR/MS	2. 12. /26. 11.	v přípravě
dotazníky k on-line výuce – vypořádání doporučení (informace ZMČ 11/2020)	Podklad RR/MS, informace OV	21. 12. 2020	v přípravě
Evropský den jazyků 26. 9. – akce na podporu jazykového vzdělávání	MK/RR/MS/PS/školy	09/2021	V přípravě
setkání předsedů ŠR	MS/MK/RR	??????	v přípravě
zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání (pohádková Mat a Fy, badatelka, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, HaMat, Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 Odpovědná 7, NPI ČR - Kuchař apod. rozvoj tvořivosti (Máš umělecké střevo)	MS/MK/RR	2021/2022	v přípravě
prezentace využití nakoupených pomůcek v rámci aktivit škol – fotky, popis využití pomůcek, sdílení na FB apod.	ŠKOR/KST/RR	Průběžně, 11/2020 – fotky, FB MČ	v realizaci
medailonky škol do bulletinu MAP - výtvarná soutěž (Ty-já-tr)	ŠKOR	podzim 2020	v přípravě
dotiční zpravodaj	RR	dle výzev	průběžně
aktualizace investic v rámci SR MAP (zajištění souladu s investičními záměry OIVZ) + schválení ŘV (do 15. 2. 2021 zveřejnění aktualizovaného dokumentu na webu MAP II + AP 2020/2021	MS/MK/RR/ŠKOR	12/2020 – 15. 2. 2021	v realizaci
setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ	MAP II	výhledově	
setkání s preventistou MČP7	RR/MS	výhledově	
cyklus na téma syndrom vyhoření (Nevypusť duši/Sixta/Burdová)	MS/RR/MK	2021	v realizaci
Montessori prvky pro Korunku (spolupráce Duhovka)	RR/MS	podzim 2020	v realizaci
platové ohodnocení ředitelek MŠ – dotaz Puškinová	MAP I/MČP7	podzim 2020	v přípravě
partnerská města – oslovení (p. Václavovic) + další tipy	MS	podzim 2020	v přípravě
spolupráce s nutriční terapeutkou – kurzy/semináře pro pedagogy i rodiče, sekce na webu, sdílené jídelníčky, vzory apod.	MS/RR	podzim 2020	v přípravě
spolupráce s Gradou <ul style="list-style-type: none"> - Sleva 26 % do konce roku – zpětná vazba, kolik a kdo využil v návaznosti na propagaci MAP II - Zpracovatelé pracovních sešitů – oslovení pedagogů, odměna za zpracování (Grada) - Prezentace s doporučenou literaturou, prezentace na téma „jak vzniká kniha“, „jak vytvořit knihovnu“, koncept e-knihovny (p. Kaderka urgovat, následně zaslat Gradě) 	MS/MK/RR Grada do 15. 12. 2020	12/2020	v realizaci
Robotika – sdílení s Juříčkem - odloženo	RR	jaro 2021	v přípravě
Natáčení akcí – GDPR souhlas pro lektory, zajištění techniky, uložení na ulozto pod heslo apod.	MS	průběžně	v realizaci
Materiál do ZMČ	MS/MK	12/2020, pak cca 3x ročně	v přípravě
Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.)	RR/MS/KST (p. Vokuš)	průběžně	v realizaci
Možnosti využít Mobilní rozhlas (pí Vokuš)		výhledově	v realizaci
Realizace dalšího ročníku čtenářského maratону	PS ČG	2021	v přípravě
ZŠ Plamínkové Peníze nerostou na stromech	Ty-já-tr, RR/MS	Dle dohody	v přípravě
Zapojení LMŠ Umělecká (pí Šandová – ŠKOR zůstává pí Zeithammlová), Královská MŠ a ZŠ v Troji do projektu (oslovení RR) – žádost o změnu	RR/MS/MK	12/2020	



<p>ZŠ Přádelní – sběr podnětů k tomu, jak má vypadat ideální škola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotazník - Info na FB - Tvorba expertní skupiny - Oslovení žákovských parlamentů, zastupitelstva mladých - Sdílení dobré praxe (Psáry apod.) - Téma pro PS, např. RP (nejbližší 18. 11.) 	<p>Kontrolní termín 30. 11. 2020</p>	<p>V přípravě</p>	
<p>Příprava ZoR a ŽoP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hodnotící zprávy z akcí - Podklady ke mzdám - Kompletace, texty, přílohy - Podpora Martina 	<p>RR MK MS</p>	<p>15. 11.</p>	<p>v přípravě</p>
<p>Různé:</p> <ul style="list-style-type: none"> - školení od Microsoftu – drive, kalendář apod. (kontaktovat sdíleného IT, příp. využít p. Michailidise) - školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová) - veletrh řemesel v území Prahy 7 - Ty-ja-tr – akce pro školy - pohybová výchova dětí pro vychovatelky - seminář ČSI pro zřizovatele, příp. setkání zřizovatelů – ČSI pro školy – Forum MŠ - sourozenecké konstelace pro rodiče (Halda Jiří) - motivace (Dědičová) - vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová) - kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková) - učitelské večery (Otevřeno) - akce na podporu sdílení zkušeností (výtvarné soutěže, koncerty apod.) viz popis KA 04 (možnost zapojení facilitátora, který podporuje vzájemnou spolupráci) - kurzy 1. pomoci - ukázkové hospitace (Kaderka, Ročková apod.) - diferencovaná výuka, inkluze, žáci se SVP - akce pro preventisty (MP Education apod.) - volba studentského starosty – dle žádosti – třeba nahradit něčím jiným - práce s hlasem pro pedagogy (Vokalsystem) - nezraňující komunikace (Člověk v tísni) - dyskalkulie (R. Volfová) - angličtina pro dyslektiky - M. Herman – pokud osloví Eklová - seminář pro MŠ od pracovníků PF UK (výtvarka apod.) - spolupráce Autis centrum (přednáška 2021) - jídelníčky, výživa dětí (Krajíčková) - formativní hodnocení, diferencovaná výuka apod. - primární prevence, komunikace s rodiči, školní psychologie apod. (Richard Braun - ZŠ Libčická) - hospitace ZŠ Angelov – pro členy PS - jazyková agentura The Villa – spolupráce s rodilým mluvčím (ZŠ Korunovačnická) - Mgr. Eva Svobodová - dětská hra - Mgr. Táňa Svatošová - vědomá stopa pohybu - Mgr. Lenka Bínová - školní zralost - Výtvarka – spolupráce MUS, - PF UK (didaktika TV, VV) - PhDr. Richard BRAUN, PhD. – komunikace s rodiči ... https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminaru - Seminář na téma Manipulace (Sixta), agresivní žák 			



Výstupy PS předškolní vzd.

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Dotazník potřeb IT vybavení učitelek MŠ	RT MAP II	splněno
Poptat učitelky ochotné sdílet, natočit video apod.	RT MAP II	V přípravě
Dohodnout sdílení mezi MŠ – FB – oslovení KMŠ	MS/RR	V přípravě
Zjistit zájem o typy vzdělávacích kurzů, viz podklad	RT MAP II	V přípravě
Oslovení lektorů tématu dle zájmu MŠ	Garantka PS	V přípravě
Poptávka „hodinového školníka“	RT MAP, kontakt pí Hamšíková, p. Valko 736 124 976, p. Pešta 774 455 353	V realizaci
Otevřít na OVPŘ otázku kapacity MŠ a zařazování ŘŠ do platových tříd, příp. realizovat kulatý stůl, a zřízení - v některé MŠ - speciální třídy pro děti s omezeními (např. výživovými) – je náročné připravovat několik typů jídla	RT MAP OV Konzultace pí Krajičková	V realizaci
Zpracování strategického plánu MŠ – podpora RT MAP II – konzultant (MŠ Nad Štolou – možný příjemce)	RT MAP	V přípravě

Výstupy PS Cizí jazyky

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Další setkání PS v lednu 2021 se uskuteční v místnosti s připojením a technikou, aby bylo možné si různé aplikace zkusit.	prostor zajistí RT MAP II	V přípravě

Financování

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Rozeslání tabulky dárců ředitelům škol k doplnění a úpravě	RT MAP II	splněno
Sběr potřeb škol resp. rodin k distanční výuce	RT MAP II předá p. Hejnicovi	V realizaci
Jednání s politickými představiteli o poskytnutí neomezených dat zdarma pro žáky v době nařízené distanční výuky, oslovení dalších institucí (data, připojení – MŠMT, MF)	p. Hejnic, p. Tesárek	V realizaci
Informace o licencích Microsoftu zdarma pro školy	pí. Kuběnová předá RT MAP II, který zajistí distribuci do škol	splněno
Převoz získaných PC a instalace OS	p. Hejnic, p. Kettner	V realizaci
Vzory smluv o zápůjčce pro p. Kettnera	RT MAP II projedná s OV a OFI	Splněno
Ověřit možnosti podpory od TechSoup.cz	p. Kroupa	????
Ověřit stav a použitelnost PC od ALZA.cz	RT MAP	splněno
Dar Novartis/Sandoz - Ujasnit počty ks pro školy a pro soc. vyloučené (komunikace Streetwork – postup předání rodinám) vč. oslovení KMŠ, MŠ Nad Kazankou, ZŠ Troja, ZŠ Bratrská - Získat seznam nabízených NTB včetně identifikace příslušenství (mikrofon, kamera, myš apod.) - Zůstatková hodnota do návrhu darovací smlouvy + návrh	MS/RR/SS/OSZ	V realizaci



Výstupy PS MG

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Realizace fokusní skupiny pro učitele na téma matematická gramotnost (zaměření i na učitele nematematických předmětů)	Členové PS, ŠKOR, RT MAP II	V přípravě
Platforma pro sdílení (mezipředmětová, metodická, didaktická apod.)	RT MAP II dodá kontakty na aktivní spolupracovníky - agenti změny (předpoklad jejich souhlas), p. Pražák promyslí formu	V přípravě
Propojení MG a tělocviku – návrh konceptu	p. Cabrnch, konzultace garant PS, p. Veleta (předběžný termín 30. 10.)	V přípravě
Propojit RT MAP s EduLab, M. Olšákovou nebo T. Chrobákem	p. Pražák	V přípravě
Možnost hospitace v hodinách – až to situace umožní	pí Sedláková	V přípravě
Kariérní řád – otevřít problematiku se zřizovatelem https://www.msmt.cz/o-webu-msmt/karierni-rad	RT MAP II	V přípravě

Výstupy PS ČG

Výstup	Zajistí	Stav realizace
<ul style="list-style-type: none"> koncept e-knihovny 	p. Kaderka, po rozeslání odkazu na FB skupinu „Učitelé ze Sedmičky“ a informování ředitelů zapojených základních škol na poradě ředitelů 15. 10. (zajistí RT MAP II)	V přípravě
<ul style="list-style-type: none"> mailing list na učitele ZUŠ 	pí Tesárková	splněno
<ul style="list-style-type: none"> seznam autorů pro autorská čtení 	pí Tesárková	V realizaci
<ul style="list-style-type: none"> propojení RT MAP II s EduLab 	p. Pražák	splněno
<ul style="list-style-type: none"> možnosti on-line forem pro semináře kritického myšlení 	pí Kafková	V realizaci
<ul style="list-style-type: none"> sdílení informací ohledně fungování spec. pedů, výchovných poradců nebo asistentů pedagoga v rámci distanční výuky 	RT MAP II na poradě ředitelů 15. 10.	V přípravě
<ul style="list-style-type: none"> navázání spolupráce s „Nevypusť duši“ 	RT MAP II	V přípravě
<ul style="list-style-type: none"> zajištění semináře na formativní hodnocení 	RT MAP II	V přípravě
<ul style="list-style-type: none"> navázání spolupráce s Česko Digital https://cesko.digital/ 	Propojení p. Pražák, RT MAP II	V realizaci
<ul style="list-style-type: none"> koncept čtenářského maratonu 	Pí Tesárková na dalším jednání PS	V přípravě
<ul style="list-style-type: none"> seminář G-suite 	p. Pražák dle dohody s pí radní Šiškovou	V přípravě

Výstupy PS rovné příležitosti

Výstup	Zajistí
Probrat možnosti předávání letáku k činnosti poradny pro rodiče přes NNO s odborem sociálního začleňování	RT MAP II
Probrat s vedením možnosti zajištění plnění funkce lokálního koordinátora (na úrovni MČP7)	RT MAP II



Propagace již uskutečněných aktivit pro zajištění distanční výuky, poděkování rodičům, pedagogům	RT MAP II ve spolupráci s odd. komunikace
zaslat kontakty – zejména na koordinátora dobrovolníků, informace o nabídce, výstupy z výzkumu po jeho dokončení	K. Nováková
zaslat nabídku volnočasových aktivit pro děti z různých cílových skupin - MAP II zabezpečí sdílení (přes školy, FB, web apod.)	K. Titěrová
Navázání spolupráce s mezinárodními školami - zajištění komunikace žáků s vrstevníky v cizím jazyce	J. Skalková
Oslovení prezidenta AŘŠ PaedDr. Michala Černého	F. Rada
Nasdílení Zprávy o rovnosti, oslovení kontaktů z mezinárodních škol, „lobovat“ na snižování administrativy spjaté s realizací evropských projektů	J. Skalková
Předat závěry PS radní pro školství a diskutovat o dalších možnostech intervencí	RT MAP II