



Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

Termín:	úterý 26. 1. 2021 od 14:30 hod.
Místo konání:	MČ Praha 7, UMČ, Veletržní 33, Praha 7
Účastníci:	Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžicková (RR), Hana Šišková (HŠ), viz přiložená prezenční listina
Host:	
Zapsala:	MS
Příloha:	prezenční listina z RT
Další jednání RT:	úterý 23. 2. 2021 od 14:30 hod.

Úkol	Zodpovědnost	Termín plnění	Stav
akce Výstaviště – podpora obědového konta	RT MAP II + OV	???	
zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (kavárna, pokud možno)	MS/MK/RR	03/2021	
zajištění 4. ŘV (občerstvení, prostor - Korunka, cedule, jmenovky, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení PS, další podklady, představení nových škol, vedení – místopředseda p. Peterka, příp. MS, plná moc pro MS od HŠ	MS/MK/RR	21. 1. 2020	splněno
personální změny: - Změny PS – místo Kroupy, PS předšk. (KMŠ, místo pí Procházkové pí Žuková; MG – p. Andrlé - dočasně - ŠKOR – Královská ZŠ a MŠ	MS/MK	01/2021	v realizaci
finalizace SWOT	MS	12/2020	splněno
kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN	MS/personální	2/2021	v realizaci
příprava zprávy ze všech FG včetně MG (stanovení termínu)	MS/MK/PD/RR	03/2021	odloženo
realizace FG s rodiči – další možný termín	MS/SS	???	odloženo
vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP	MS	12/2020	v realizaci
demografická studie – podklady pro model spádovosti materiál do ZMČ – 21. 12., předtím RMČ + dopracování dle zadání RMČ	MS/OV/ dodavatel	11/2020 + 15. 1. 2021	splněno
monitoring průběhu a realizace projektu	PD/MS	02/2021	v realizaci
zpracování 2. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.)	PD/MS	09/2021	v přípravě
zveřejnění podkladů projektu na webu	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
web MAP II (prolink z webu škol)	RR/dodavatel	02/2021	v realizaci
plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a implementačních aktivit	MS/MK/RR	průběžně	v realizaci
adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů	MK+školy	průběžně	v realizaci
článek HOBULET	RR	15. v měsíci	průběžně
pozvánka na akci „Pubertáci“ - poslat VO MČP7 + promo webu MAP II	MK	01/2021	odloženo
nákup pomůcek, smlouvy, RMČ ke smlouvám, předávací protokoly, předání finál smluv školám	MK/RR/MS/MV	01/2021	splněno
Libchavy – akademie pro ředitele	MK/RR/MS	18. 2. 2021	v přípravě
akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS – Koštovna u Počtů nebo	MK/RR/MS	??????	odloženo
Evropský den jazyků 26. 9. – akce na podporu jazykového vzdělávání	MK/RR/MS/PS/školy	09/2021	v přípravě



zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání (pohádková Mat a Fy, badatelka, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, HaMat, Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 Odpovědná 7, NPI ČR - Kuchař apod. rozvoj tvořivosti (Máš umělecké střevo)	MS/MK/RR	2021/2022	v přípravě
prezentace využití nakoupených pomůcek v rámci aktivit škol – fotky, popis využití pomůcek, sdílení na FB apod.	ŠKOR/KST/RR	Průběžně, 11/2020 – fotky, FB MČ	v realizaci
medailonky škol do bulletinu MAP (den otevřených dveří – videa) - výtvarná soutěž (Ty-já-tr) + setkání ŠKOR 11. 2. 2021	ŠKOR	02/2021 + 11. 2. 2021	v realizaci
dotační zpravodaj (1. vydání pro ÚMČ do RMČ)	RR	01/2021	splněno
aktualizace investic v rámci SR MAP (zajištění souladu s investičními záměry OIVZ) + schválení ŘV (do 15. 2. 2021 zveřejnění aktualizovaného dokumentu na webu MAP II + AP 2020/2021	MS/MK/RR/ŠKOR	12/2020 – 15. 2. 2021	splněno
setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ	MAP II	výhledově	
setkání s preventistou MČP7	RR/MS	výhledově	
cyklus na téma syndrom vyhoření (Nevypust' duši/Sixta/Burdová)	MS/RR/MK	2021	odloženo
platové ohodnocení ředitelky MŠ – dotaz Puškinová	MAP I/MČP7	podzim 2020	splněno
partnerské školy + další tipy	MS	jaro 2021	v realizaci
spolupráce s nutriční terapeutkou – kurzy/semináře pro pedagogy i rodiče, sekce na webu, sdílení jídelníčky, vzory apod.	MS/RR	01/2021	v přípravě
spolupráce s Gradou - Zpracovatelé pracovních sešitů – oslovení pedagogů, odměna za zpracování (Grada) - Prezentace s doporučenou literaturou, prezentace na téma „jak vzniká kniha“, „jak vytvořit knihovnu“, koncept e-knihovny (p. Kaderka urgovat, následně zaslat Gradě)	MS/MK/RR	12/2020	splněno
robotika – sdílení s Juříčkem	RR	jaro 2021	odloženo
materiály do ZMČ	MS/MK	12/2020, pak cca 3x ročně	průběžně
Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.)	RR/MS/KST (p. Vokuš)	průběžně	v realizaci
Možnosti využít Mobilní rozhlas (pí Vokuš)		výhledově	v realizaci
Realizace dalšího ročníku čtenářského maratónu	PS ČG	2021	v přípravě
ZŠ Plamínkové Peníze nerostou na stromech	Ty-já-tr, RR/MS	Dle dohody	v realizaci
Zapojení LMŠ Umělecká, Královská MŠ v Troji do projektu (oslovení RR) – schůzka, dotazníky + karty škol	RR/MS/MK	12/2020	v realizaci
ZŠ Přádelní - Termín 2. setkání	Kontrolní termín 6. 1. 2020	10. 2. 2021	v realizaci
Sdílení – ředitelé, dějepísáři, ...	dotčení	průběžně	v přípravě
Příprava ZoR a ŽoP k 30. 4. 2021 - Hodnotící zprávy z akcí - Podklady ke zdám - Kompletace, texty, přílohy	RR/MK/MS/MV	31. 5. 2021	v přípravě
Odbor rozvoje – volné prostředky	MS/SH	Dle potřeby	V přípravě
Různé: - školení od Microsoftu – drive, kalendář apod. (kontaktovat sdíleného IT, příp. využít p. Michailidise) - školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová) - veletrh řemesel v území Prahy 7 - pohybová výchova dětí pro vychovatelky			



- **seminář ČSI pro zřizovatele, příp. setkání zřizovatelů – ČSI pro školy**
- sourozenecké konstelace pro rodiče (Halda Jiří)
- motivace (Dědičová)
- vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová)
- **kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková)**
- učitelské večery (Otevřeno)
- akce na podporu sdílení zkušeností (výtvarné soutěže, koncerty apod.) viz popis KA 04 (možnost zapojení facilitátora, který podporuje vzájemnou spolupráci)
- kurzy 1. pomoci
- ukázkové hospitace (Kaderka, Ročková, Pražák apod.)
- diferencovaná výuka, inkluze, žáci se SVP
- akce pro preventisty (MP Education apod.)
- **volba studentského starosty – dle žádosti – třeba nahradit něčím jiným**
- práce s hlasem pro pedagogy
- nezraňující komunikace (Člověk v tísni)
- dyskalkulie (Bednářová)
- angličtina pro dyslektiky
- M. Herman – pokud osloví pí řed. Eklová
- spolupráce Autis centrum (přednáška 2021)
- jídelníčky, výživa dětí (Krajíčková)
- **formativní hodnocení, diferencovaná výuka apod.**
- primární prevence, komunikace s rodiči, školní psychologie apod. (Richard Braun - ZŠ Libčická)
- hospitace ZŠ Angelov – pro členy PS
- jazyková agentura The Villa – spolupráce s rodilým mluvčím (ZŠ Korunovační)
- Mgr. Eva Svobodová - dětská hra
- Mgr. Táňa Svatošová - vědomá stopa pohybu
- Mgr. Lenka Bínová - školní zralost
- Výtvarka – spolupráce MUS
- PF UK (didaktika TV, VV)
- PhDr. Richard BRAUN, PhD. – komunikace s rodiči
- <https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminaru> , Burdová – praktický nácvik
- Seminář na téma Manipulace (Sixta), agresivní žák
- Spolupráce s FF UK – pravěk
- Inspirativní praxe ve speciálním školství (poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí s kombinovanými vadami apod.)
- Využití programů Edukliniky PhDr. Jana Zapletalová (vzdělávání, metodická podpora, poradenství)
- Přednášky a workshopy PhDr. Richarda Brauna (práce školního psychologa se třídou, diagnostika třídních kolektivů, soc. klima, krizová intervence)

Výstupy PS předškolní vzd.

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Dotazník vzdělávacích potřeb	RT MAP II	
Oslovení lektorů na DVPP	Garantka PS	
Možnosti odměňování ředitelek	RT MAP II, OV	
Poptat učitelky ochotné sdílet, natočit video apod.	RT MAP II	
Tipy na zahraniční partnerské školy	všichni	
Sdílený speciální pedagog	RT MAP II	
Zápis bude zaslán členům PS k připomínkám	RT MAP II	

Výstupy PS Cizí jazyky



Výstup	Zajistí	Stav realizace
Koncept dne jazyků	PS	výchledově

Financování

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Rozeslání nabídky Česko Digital	p. Kettner	splněno
Zjištění zájmu škol a seminář - Fundraising	RT MAP	v realizaci
Anotace div. představení Peníze nerostou na stromech	p. Tesárek	splněno
Dotaz na odbor vzdělávání k investičním akcím	RT MAP	splněno

Výstupy PS MG

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Realizace fokusní skupiny pro učitele na téma matematická gramotnost (zaměření i na učitele nematematických předmětů a učitele z 1. st.)	Členové PS, ŠKOR, RT MAP II	v přípravě
Workshop pro matikáře na základě kontaktů z FB	RT MAP II osloví aktivní učitele	v přípravě
Návrhy na témata workshopu a doplnění okruhů pro fokusní skupinu (viz příloha)	Členové PS - poslat do poloviny února garantovi a PS	v přípravě
Propojení MG s dalšími předměty (M. Olšáková nebo T. Chrobák)	Garant PS, RT MAP	v přípravě
Možnost virtuálních násleďů – organizační zabezpečení, oslovení ochotných učitelů ☺	RR, DP	v přípravě
Koncept „únikovky“	RT MAP II, garant PS, členové PS	v přípravě

Výstupy PS ČG

Výstup	Zajistí	Stav realizace
• zaslání seznamu autorů + info pro autorská čtení a jeho distribuce	pí Tesárková + RT MAP	v realizaci
• koncept čtenářského maratónu	PS ČG na dalším setkání	v přípravě
• zjistit zájem pedagogů o kurz RWCT	RT MAP	v přípravě

Výstupy PS rovné příležitosti

Výstup	Zajistí	Stav realizace
Navázání spolupráce s mezinárodními školami - zajištění komunikace žáků s vrstevníky v cizím jazyce	J. Skalková	v přípravě
Informace o novele vyhlášky 27	K. Nováková	v přípravě
Nasdílení Zprávy o rovnosti, oslovení kontaktů z mezinárodních škol, „lobovat“ na snižování administrativy spjaté s realizací evropských projektů	J. Skalková	splněno