



### Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Termín:           | <b>úterý 30. 3. 2021 od 14:30 hod.</b>   |
| Místo konání:     | MČ Praha 7, UMČ, Veletržní 33, Praha 7   |
| Účastníci:        | Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Romana Růžičková (RR), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina |
| Host:             |  |
| Zapsala:          | MS   |
| Příloha:          | prezenční listina z RT   |
| Další jednání RT: | <b>úterý 4. 5. 2021 od 14:30 hod.</b>  |

| Úkol   | Zodpovědnost      | Termín plnění                    | Stav        |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| akce Výstaviště – podpora obědového konta  | RT MAP II + OV    |                                  | zrušeno     |
| zajistit další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (kavárna, pokud možno)   | MS/MK/RR          | 05/2021                          | probíhá     |
| zajištění 5. ŘV (občerstvení, prostor - Korunka, cedule, jmenovky, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení PS, další podklady  | MS/MK/RR          | 11/2021                          | v přípravě  |
| personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentori   | MS/MK             | 03/2021                          | průběžně    |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN  | MS/personální     | 2/2021                           | v realizaci |
| příprava zprávy ze všech FG včetně MG – on-line  | MS/MK/PD/RR       | 05/2021                          | v přípravě  |
| realizace FG s rodiči – další možný termín   | MS/SS             | ???                              | odloženo    |
| vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP   | MS                | 05/2021                          | v realizaci |
| monitoring průběhu a realizace projektu  | PD/MS             | 02/2021                          | v realizaci |
| zpracování 2. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.)  | PD/MS             | 09/2021                          | v přípravě  |
| zveřejnění podkladů projektu na webu   | MS/MK/RR          | průběžně                         | v realizaci |
| web MAP II (prolink z webu škol)   | RR/dodavatel      | 02/2021                          | v realizaci |
| plán akcí na podporu znalostních kapacit (potřeby) a implementačních aktivit   | MS/MK/RR          | průběžně                         | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů   | MK+školy          | průběžně                         | v realizaci |
| článek HOBULET   | RR                | 15. v měsíci                     | průběžně    |
| pozvánka na akci „Pubertáci“ - poslat VO MČP7 + promo webu MAP II  | MK                | 01/2021                          | zrušeno     |
| Archivace smluv v e-spisu  | MS                | 03/2021                          | v realizaci |
| Libchavy – akademie pro ředitele - další postup podzim 2021  | MK/RR/MS          | 18. 2. 2021                      | splněno     |
| akce pro ředitele a zástupce/ŠKOR a PS – Koštovna u Počtů nebo .....   | MK/RR/MS          | ??????                           | odloženo    |
| Evropský den jazyků 26. 9. – akce na podporu jazykového vzdělávání   | MK/RR/MS/PS/školy | 09/2021                          | v přípravě  |
| zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání (pohádková Mat a Fy, badatelka, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Tereza, Rozárka, HaMat, Antonová (Hejného matematika), projekt MČP7 Odpovědná 7, NPI ČR - Kuchař apod. rozvoj tvořivosti (Máš umělecké střevo), Chrobák/Olšáková, robotika – sdílení s Juříčkem | MS/MK/RR          | 2021/2022                        | průběžně    |
| prezentace využití nakoupených pomůcek v rámci aktivit škol – fotky, popis využití pomůcek, sdílení na FB apod.  | ŠKOR/KST/RR       | Průběžně, 11/2020 – fotky, FB MČ | splněno     |
| medailonky škol do bulletinu MAP (den otevřených dveří – videa) - výtvarná soutěž (Ty-já-tr) + setkání ŠKOR  | ŠKOR              | 06/2021                          | v realizaci |



|  |                      |                           |             |
|--|----------------------|---------------------------|-------------|
| dotační zpravodaj (3. vydání pro ÚMČ do RMČ)   | RR                   | 04/2021                   | splněno     |
| setkání MČP7, PPP, OSPOD, MŠ/ZŠ  | MAP II               | výhledově                 |             |
| setkání s preventivními školními pracovníky – zjistit zájem/nahodit termín   | RR/MS                | 05/2021                   | v přípravě  |
| cyklus na téma syndrom vyhoření (Nevypusť duši/Sixta)  | MS/RR/MK             | 05/2021                   | v realizaci |
| partnerské školy + další typy/propojení MŠ Výšiny  | MS                   | jaro 2021                 | v realizaci |
| spolupráce s nutriční terapeutkou – kurzy/semináře pro pedagogy i rodiče, sekce na webu, sdílené jídelníčky, vzory apod.   | MS/RR                | 01/2021                   | zrušeno     |
| materiály do ZMČ   | MS/MK                | 12/2020, pak cca 3x ročně | průběžně    |
| Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.)   | RR/MS/KST (p. Vokuš) | průběžně                  | v realizaci |
| Možnosti využít Mobilní rozhlas (pí Vokuš)   |                      | výhledově                 | v realizaci |
| Realizace dalšího ročníku čtenářského maratónu (zapojení procházek)  | PS ČG                | 2021                      | v přípravě  |
| ZŠ Plamínkové Peníze nerostou na stromech  | Ty-já-tr, RR/MS      | Dle dohody                | v realizaci |
| Zapojení LMŠ Umělecká, Královská MŠ v Troji do projektu – schůzka, dotazníky + karty škol  | RR/MS/MK             | 12/2020                   | splněno     |
| ZŠ Přádelní – proplacení dohod   | MS                   | průběžně                  | splněno     |
| Sdílení – ředitelé, dějepisáři, matikáři, ředitelé   | dotčení              | průběžně                  | v realizaci |
| Příprava ZoR a ZoP k 30. 4. 2021<br>- Hodnotící zprávy z akcí<br>- Podklady ke mzdám<br>- Kompletace, texty, přílohy   | RR/MK/MS/MV          | 31. 5. 2021               | v přípravě  |
| Odbor rozvoje – volné prostředky   | MS/SH                | Dle potřeby               | v přípravě  |
| <p>Různé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>nejbližší akce: FITGEE, zdravá výživa, Nevypusť duši, seminář ČSI, rozvoj klíčových kompetencí, diferencovaná výuka, fundraising, semináře pro MŠ (Jakoubková), badatelsky orientované vzdělávání, dyskalkulie (Bednářová)</b></li> <li>- <b>Podzim - setkání žákovských parlamentů (facilitace Hazlbauer)</b></li> <li>- školení od Microsoftu – drive, kalendář apod. (kontaktovat sdíleného IT, příp. využít p. Michailidise)</li> <li>- školení na dotace (Korunka – Rafoth, Kýhosová)</li> <li>- veletrh řemesel v území Prahy 7</li> <li>- pohybová výchova dětí pro vychovatelky</li> <li>- <b>setkání zřizovatelů</b></li> <li>- sourozenecké konstelace pro rodiče (Halda Jiří)</li> <li>- motivace (Dědičová)</li> <li>- vzdělávání pro asistenty pedagoga + spolupráce pedagog a AP (Scholzová)</li> <li>- <b>kritické myšlení + podpora práce s nadanými žáky, tvůrčí psaní (Kafková)</b></li> <li>- učitelské večery (Otevřeno)</li> <li>- akce na podporu sdílení zkušeností (výtvarné soutěže, koncerty apod.) viz popis KA 04 (možnost zapojení facilitátora, který podporuje vzájemnou spolupráci)</li> <li>- kurzy 1. pomoci</li> <li>- ukázkové hospitace (Kaderka, Ročková, Pražák apod.)</li> <li>- diferencovaná výuka, inkluze, žáci se SVP</li> <li>- akce pro preventivní pracovníky (MP Education apod.)</li> <li>- <b>volba studentského starosty – dle žádosti – třeba nahradit něčím jiným</b></li> <li>- práce s hlasem pro pedagogy</li> <li>- nezraňující komunikace (Člověk v tísni)</li> <li>- angličtina pro dyslektiky</li> <li>- M. Herman – pokud osloví pí řed. Eklová</li> <li>- spolupráce Autis centrum (přednáška 2021)</li> <li>- <b>formativní hodnocení, diferencovaná výuka apod.</b></li> <li>- primární prevence, komunikace s rodiči, školní psychologie apod. (Richard Braun - ZŠ Libčická)</li> <li>- hospitace ZŠ Angelov – pro členy PS</li> </ul> |                      |                           |             |



|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- jazyková agentura The Villa – spolupráce s rodilým mluvčím (ZŠ Korunovačnická)</li> <li>- Mgr. Eva Svobodová - dětská hra</li> <li>- Mgr. Táňa Svatošová - vědomá stopa pohybu</li> <li>- Mgr. Lenka Bínová - školní zralost</li> <li>- Výtvarka – spolupráce MUS</li> <li>- PF UK (didaktika TV, VV)</li> <li>- PhDr. Richard BRAUN, PhD. – komunikace s rodiči<br/><a href="https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua">https://sites.google.com/site/audendolibcicka/home/nabidka-seminarua</a>, Burdová – praktický nácvik</li> <li>- Seminář na téma Manipulace (Sixta), agresivní žák</li> <li>- Spolupráce s FF UK – pravěk</li> <li>- Inspirativní praxe ve speciálním školství (poruchy autistického spektra, vzdělávání dětí s kombinovanými vadami apod.)</li> <li>- Využití programů Edukliniky PhDr. Jana Zapletalová (vzdělávání, metodická podpora, poradenství)</li> <li>- Přednášky a workshopy PhDr. Richarda Brauna (práce školního psychologa se třídou, diagnostika třídních kolektivů, soc. klima, krizová intervence)</li> </ul> |
|--|

### Výstupy PS předškolní vzd.

| Výstup  | Zajistí                | Stav realizace |
|---|------------------------|----------------|
| Předběžné dojednání seminářů /workshopů               | Garantka PS            |                |
| Zjištění zájmu o prázdninové campy pro děti s OMJ     | RT MAP dle dohody s PS |                |
| Očkování proti Covid-19                               | RT MAP zjistí možnosti |                |
| Poptat učitelky ochotné sdílet, natočit video apod.   | RT MAP II              | splněno        |
| Tipy na zahraniční partnerské školy/mezinárodní školy | všichni                | v řešení       |
| Sdílení ohledně ozobotů – robotika                    | Monika Sedláková       |                |

### Výstupy PS Cizí jazyky

| Výstup   | Zajistí                      | Stav realizace |
|--|------------------------------|----------------|
| Po konzultaci na dalších PS – zahájení pilotního ověřování vzájemných on-line následechů | RT MAP                       |                |
| “Proškolení” na myšlenkové mapy a jejich využití při výuce                               | RT MAP                       |                |
| Rozpracování konceptu dne jazyků   | garant a členové PS          |                |
| Termíny následujících setkání PS: čtvrtek 13. 5. 2021 od 16:30 hod.                      | obsahově garant a členové PS |                |

### Financování

| Výstup                                       | Zajistí           | Stav realizace |
|--|-------------------|----------------|
| Zjistit zájem o odběr 20 PC z FZŠ Umělecká   | Garant PS         |                |
| Dokončit proces předání daru Sandoz/Novartis | PS FG, RT MAP     |                |
| Urgovat komunikaci IT technika se školami    | RT MAP            |                |
| Zjistit potřeby škol                         | RT MAP - průběžně |                |
| Komrska 8 mil. Kč na úpravu školní zahrady   | Garant PS         |                |

### Výstupy PS MG

| Výstup  | Zajistí                    | Stav realizace |
|---|----------------------------|----------------|
| Připomínky ke struktuře fokusní skupiny na GD     | Členové PS do konce března |                |
| Finalizace dokumentu ke struktuře fokusní skupiny | Garant PS do další PS      |                |
| Workshop pro matikáře                             | RT MAP II osloví lektorku  |                |



|  |  |  |
|--|--|--|
| Návrhy na témata workshopu a doplnění okruhů pro fokusní skupinu (viz příloha) | Členové PS - poslat do poloviny února garantovi a PS |  |
| Propojení MG s dalšími předměty (M. Olšáková/ T. Chrobák)                      | Osloví RT MAP  |  |
| Koncept virtuálních náslechlů  | Po diskusi v PS ČG a CJ rozešle RT MAP               |  |
| Ukázka „únikovky“ – Monika   | MS dle možností na další PS                          |  |

### Výstupy PS ČG

| Výstup                                      | Zajistí     | Stav realizace |
|---|-------------|----------------|
| Besedy s autorkami - probíhá                | Garantka PS |                |
| Koncept čtenářského maratonu – rozeslání PS | Garantka PS |                |
| Zahájení on-line náslechlů                  | RT MAP      |                |

### PS Rovné příležitosti

| Výstup  | Zajistí            | Stav realizace |
|---|--------------------|----------------|
| Na příští PS bude řešeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jazyková podpora žáků s OMJ PS ROVPŘ</li> <li>Pedagogické intervence/doučování PS ROVPŘ</li> <li>Dostupnost IT techniky pro děti, žáky vč. MŠ</li> </ul> | PS ROVPŘ           |                |
| Informace rodičům o zápisech na FB a webu   | RT MAP             |                |
| Rozcestník podpory pro rodiče dětí z MŠ RT MAP po konzultaci s OVPŘ dle potřeby (leták s poradenskými službami byl zaslán na ZŠ i MŠ)   | RT MAP dle potřeby |                |
| Navázání spolupráce s mezinárodními školami - zajištění komunikace žáků s vrstevníky v cizím jazyce   | Garantka           |                |