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Zápis z porady realizačního týmu MAP II a III (RT MAP II a III)

	Termín:
	Středa 17. 8. 2022 od 10:00 hod.

	Místo konání: 
	MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka

	Účastníci:
	Hana Šišková (HŠ), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina 

	Host:
	---

	Zapsala:
	MKr

	Příloha: 
	prezenční listina z RT

	Další jednání RT:
	úterý 20. 9. 2022 od 14:30 hod.



	Úkol
	Zodpovědnost
	Termín plnění
	Stav

	Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ – chceme pravidelně?
	Všichni dle potřeby
	31. 8. – náhradní termín 
	V realizaci

	MAP III
· Dodatky k PS RT + Vlaďka NN/nová DPP PD
· Aktualizace složení orgánů – ŘV, PS, ŠKOR
· Komunikační plán
· Statut, Jednací řád ŘV
· Příprava vzorů dokumentů
· Rozpuštění ŘV a znovuustavení
další facoši? – školník, zahradnice apod.
	MKr, RR, MK
	09/2022
	průběžně

	kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN 
	MKr/personální
	08/2022
	průběžně

	setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7 - pozitivní vliv na rodiče
	všichni
	09/2022
	připraveno

	1. akce pro rodiče – E-bezpečí (přes rodičovské spolky – zapojení TR) 
	MKr/MK/RR
	09 - 10/2022
	v přípravě

	Setkání rodičovských spolků – sdílení (+školské rady výhledově)
	SS
	09/2022
	v přípravě

	monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení
	PD/MKr
	09/2022
	v přípravě

	zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.), per rollam schválení
	PD/MS
	09/2022
	v přípravě

	zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován)
	MKr/RR
	průběžně
	v realizaci

	adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů
identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III
	MK + školy
	Průběžně
	v realizaci

	HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty
Brožura shrnují medailony škol – ZzoR +
Metodika práce v adaptačních skupinách
	SS/RR + všichni
	10. v měsíci
	průběžně

	Akce pro ředitele 21. 6. od 16 do 17 hod. – doplnit prezenčku
	RR
	09/2022
	

	dotační zpravodaj
	RR
	08/2022
	průběžně

	materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu
	RR návrh
	Do 30. 9. 2022
	

	Aktualizace SR MAP 
· tabulky SR MAP – zůstanou staré, nové pro MAP III 
· měkká část SR MAP + AP 2022/2023 (vstupy – vyhodnocení MAP I, sběr potřeb škol 2021, fokusky tematické a rodičovské, Strategie 2030 P7)
· projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz Strategie 2023 vzd.), projednání PS, ŘV, ne/pedagogové, rodiče, obyvatelé P7 (nejen přes web i všechny FB, TZ, MČ, mobilní rozhlas – skupina Chci plánovat Sedmičku, Hobulet apod.
· AP 2022/2023
· Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ
· Tisková beseda s novináři, resp. Řešení s KST
 Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.
PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
	KrM
	08-09/2022
	v realizaci

	akce Paměti národa (TR) – MAP III
	PS ČG, RR/MS/MK
	2022/2023
	MAP III

	Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III
	RR/MS/MK
	Konec roku/2022
	MAP III

	Sdílení – obecně – OTEVŘENO  
	RT + Pražák
	podzim/2022
	MAP III

	Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22
· Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky UK, rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE
· [bookmark: _GoBack]Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme Elixír, Ozoboti) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid)
· Změna projektu – navýšení lektorů a členů PS – proběhlo, schváleno – promítnout do přehledu čerpání a zkontrolovat při ZZoR
	
RR/MK/MKr
	09/2022
	v přípravě

	Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross)
	řeší SS
	6/2022
	Umělecká splněno, Stross probíhá

	Studie Ukrajina (následně RMČ, ZMC)
	RR ve spolupráci s dalšími kolegy
	08/2022
	v realizaci
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